

Государственное казённое учреждение социального обслуживания
Ярославской области Рыбинский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Наставник»

Проект «Папа может»

Руководитель проекта:
социальный педагог отделения помощи
семье и детям: Ермакова Е. Е.

Рыбинск, 2014 г.

Организация-исполнитель: Государственное казённое учреждение социального обслуживания Ярославской области Рыбинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Наставник».

География проекта: город Рыбинск и Рыбинский муниципальный район.

Сроки реализации проекта: декабрь 2013 г. – декабрь 2016 г.

Актуальность проекта:

Мужчина, один воспитывающий ребенка, чувствует себя изолированным от общества. Если у матери, самостоятельно воспитывающей ребенка, есть возможность найти себе опору, то мужчина должен сам приложить массу усилий чтобы не только в финансовом плане содержать семью, но и быть просто хорошим папой. Ему приходится примерять к себе новые социальные роли.

Кроме того, большинство мужчин, оказавшихся в подобном положении, даже не подразумевают о наличии различных социальных служб, которые могут помочь в поиске выхода из сложившейся трудной жизненной ситуации.

Несмотря на то, что законодатель наделяет таких мужчин теми же правами что и одиноких матерей, в действительности это бывает осложнено многими обстоятельствами.

В 2013-2014 г. на учете в учреждении состояло 14 семей, где отцы одни воспитывают детей.

Чаще всего - это мужчины со средним образованием в возрасте до 40 лет, которые проживают в городе и у них на попечении находится один ребенок.

В качестве основных причин возникающих трудностей большинство опрошенных одиноких отцов называет:

- дефицит педагогических и психологических знаний о специфике воспитания и общения с детьми определенного возраста;
- конфликты в семье;
- отсутствие практического опыта воспитания детей;
- низкое материальное обеспечение семьи.

Проект «Папа может» предполагает реализацию комплекса мероприятий, направленных на выявление и помощь неполной отцовской семье.

Новизна проекта: комплексное сопровождение семьи, где отцы, воспитывают ребенка без матери.

Цель проекта: улучшение ситуации в неполной отцовской семье посредством оказания комплексной помощи.

Задачи проекта:

1. Повышать уровень педагогической компетентности отцов, воспитывающих ребенка без матери.
2. Повышать уровень правовых знаний одиноких отцов для решения возникающих юридических трудностей.
3. Сопровождать семью в решении возникающих социально-бытовых и социально-экономических вопросов.
4. Привлекать к решению трудной жизненной ситуации, сложившейся в неполной отцовской семье, специалистов Департамента социальной защиты населения, Департамента образования и Департамента здравоохранения.

Целевая группа проекта: отцы, воспитывающие ребенка без матери, состоящие на учете в учреждении.

Команда проекта:

Специалисты СРЦ «Наставник»:

- руководитель проекта – социальный педагог Ермакова Е. Е.;
- координатор - заведующая отделением помощи семье и детям Каманина Л. О.;
- социально-педагогическое сопровождение - социальные педагоги на участке;
- социально-психологическое сопровождение – педагоги-психологи на участке;
- проведение групповых занятий - педагог-психолог Салова О. В.;
- проведение правовых бесед и юридических консультаций - юрисконсульт Махова А. С.;
- консультирование отцов по вопросам речевого развития детей, организация индивидуальных занятий с детьми - учителя-дефектологи Якунина А. А., Семенушкина Т. Л.;
- сопровождение отцов в организации и учреждения социальной защиты, образования, здравоохранения, паспортные столы, миграционные службы и другие - социальные работники отделения помощи семьи Зверева Г. В., Хазова В. С.

Партнеры проекта:

- Департамент социальной защиты населения;
- Департамент образования;
- Департамент здравоохранения;
- УФМС России по Ярославской области в г. Рыбинске и Рыбинском районе.

Содержание проекта

Основные этапы проекта

1. Подготовительный этап (декабрь 2013 г. – август 2014 г.):

- разработка анкеты для выявления проблем одиноких отцов;
- проведение анкетирования одиноких отцов;
- обработка результатов анкетирования;
- разработка мероприятий, проводимых в рамках проекта;
- разработка бланка отчета по проекту;
- разработка информационных буклетов для одиноких отцов;
- согласование проекта с партнерами.

2. Этап реализации проекта (сентябрь 2014 г. – декабрь 2016 г.):

- проведение мероприятий в соответствии с планом;
- промежуточная оценка результативности проекта.

3. Этап подведения итогов по проекту (декабрь 2016 г.):

- проведение анкетирования одиноких отцов;
- анализ и оценка результатов мониторинга.

Формы работы по проекту:

<u>Традиционные:</u> –анкетирование; –патронаж семей; –индивидуальное консультирование специалистами; –выпуск информационных буклетов и памяток; –содействие в получении материальной помощи; –организация и проведение групповых занятий для родителей; –привлечение семей к досуговым мероприятиям учреждения; –сопровождение отцов в организации и учреждения города.	<u>Инновационные:</u> –заключение договоров о «Социальном патронате»
---	--

Организация деятельности по проекту:

Работа по проекту «Папа может» осуществляется в 4 этапа:

1 этап — выявление семей, где отец воспитывает ребенка без матери. Выявление семей осуществляется через органы и учреждения системы профилактики правонарушений, посредством реализации проекта «Социальный участковый».

2 этап — диагностика семей с целью выявления круга проблем и

определения видов помощи семье. На этом этапе проводится анкетирование членов семей социальными педагогами.

3 этап — оказание специалистами комплексной помощи семье с использованием традиционных и инновационных форм работы.

4 этап – диагностика семьи и принятие решения о дальнейшем сопровождении семьи.

Основные мероприятия на 2013 г.

№	Содержание мероприятия	Сроки исполнения	Лица, ответственные за исполнение
1	Разработка анкеты для одиноких отцов	Декабрь 2013 г.	Ермакова Е. Е. Салова О. В.
2	Проведение анкетирования одиноких отцов	В течение всего периода	Социальные педагоги отделения помощи семье и детям
3	Обработка результатов анкетирования	В течение всего периода	Ермакова Е. Е. Салова О. В.
4	Диагностика семей с целью выявления круга проблем и определения видов помощи семье	В течение всего периода	Социальные педагоги отделения помощи семье и детям

Основные мероприятия на 2014 г.

№	Содержание мероприятия	Сроки исполнения	Лица, ответственные за исполнение
1	Проведение анкетирования одиноких отцов	В течение всего периода	Социальные педагоги отделения помощи семье и детям
2	Обработка результатов анкетирования	В течение всего периода	Ермакова Е. Е. Салова О. В.
3	Диагностика семей с целью выявления круга проблем и определения видов помощи семье	В течение всего периода	Педагоги - психологи отделения помощи семье и детям
4	Разработка бланка отчета по проекту	Апрель 2014 г.	Ермакова Е. Е.
5	Подбор материалов для проведения правовой беседы по теме «Трудовые права одиноких отцов»	Апрель - сентябрь 2014 г.	Махова А. С.

6	Разработка занятия для одиноких отцов «Роль отца в воспитании ребенка»	Сентябрь 2014 г.	Ермакова Е. Е. Салова О. В.
7	Разработка информационных буклетов и памяток для одиноких отцов	Сентябрь – декабрь 2014 г.	Ермакова Е. Е.
8	Согласование и заключение устных договоренностей с партнерами проекта	Сентябрь 2014 г.	Ермакова Е. Е. Каманина Л. О.
9	Проведение правовой беседы по теме «Трудовые права одиноких отцов»	Октябрь 2014 г.	Махова А. С.
10	Проведение занятия для одиноких отцов «Роль отца в воспитании ребенка»	Декабрь 2014 г.	Ермакова Е. Е. Орлова Т. А. Салова О. В. Ройтман Н. И.
11	Проведение юридических консультаций	По необходимости	Махова А. С.
12	Сопровождение клиентов в органы и учреждения города	По необходимости	Махова А. С. Зверева Г. В. Хазова В. С.

Основные мероприятия на 2015 г.

№	Содержание мероприятия	Сроки исполнения	Лица, ответственные за исполнение
1	Проведение промежуточного анкетирования одиноких отцов	Январь - февраль 2015 г.	Социальные педагоги отделения помощи семье и детям
2	Обработка результатов анкетирования	Февраль – март 2015 г.	Ермакова Е. Е. Салова О. В.
3	Диагностика семей с целью выявления круга проблем и определения видов помощи семье	В течение всего периода	Педагоги - психологи отделения помощи семье и детям
4	Подбор материалов для проведения правовой беседы по теме «Льготы и пособия для одиноких отцов»	Январь - март 2015 г.	Махова А. С.
5	Проведение правовой беседы по теме «Льготы и пособия для одиноких отцов»	Апрель 2015 г.	Махова А. С.

6	Проведение занятия для одиноких отцов «Роль отца в воспитании ребенка»	Май 2015 г.	Ермакова Е. Е. Орлова Т. А. Салова О. В. Ройтман Н. И.
7	Проведение юридических консультаций	По необходимости	Махова А. С.
8	Сопровождение клиентов в органы и учреждения города	По необходимости	Махова А. С. Зверева Г. В. Хазова В. С.

Основные мероприятия на 2016 г.

№	Содержание мероприятия	Сроки исполнения	Лица, ответственные за исполнение
1	Проведение анкетирования одиноких отцов	В течение всего периода	Социальные педагоги отделения помощи семье и детям
2	Обработка результатов анкетирования	В течение всего периода	Ермакова Е. Е. Салова О. В.
3	Диагностика семей с целью выявления круга проблем и определения видов помощи семье	В течение всего периода	Педагоги - психологи отделения помощи семье и детям
4	Проведение занятия для одиноких отцов «Роль отца в воспитании ребенка»	Сентябрь 2016 г.	Ермакова Е. Е. Орлова Т. А. Салова О. В. Ройтман Н. И.
5	Проведение юридических консультаций	По необходимости	Махова А. С.
6	Сопровождение клиентов в органы и учреждения города	По необходимости	Махова А. С. Зверева Г. В. Хазова В. С.
7	Проведение итогового анкетирования одиноких отцов	Ноябрь – декабрь 2016 г.	Ермакова Е. Е. Салова О. В.
8	Подведение итогов работы по проекту	Декабрь 2016 г.	Ермакова Е. Е.

Оценка результативности проекта

Количественные показатели:

- количество одиноких отцов, включенных в реализацию проекта;
- количество оказанных услуг (из них социально-бытовых, социально-педагогических, социально-психологических, социально-экономических, социально-правовых);
- количество мероприятий, проведенных с участниками проекта;
- количество разработанной и выпущенной информационной продукции: буклеты, памятки;
- количество социальных партнеров, принявших участие в проекте.

Качественные показатели:

- улучшение ситуации в семьях (разрешение выявленных социальных проблем, улучшение психологического микроклимата в семье, получение льгот и пособий);
- повышение уровня педагогической компетентности одиноких отцов;
- повышение уровня правовых знаний отцов, воспитывающих ребенка без матери;
- удовлетворенность участников проекта (по итогам анкеты)

Ожидаемые результаты проекта:

- улучшение ситуации в семьях, где отец один воспитывает ребенка, на основе оказания комплексной социальной помощи;

Устойчивость проекта:

После окончания действия проекта данные формы работы будут включены в деятельность отделения.

Отчет по проекту

Количество выявленных семей, где отец один воспитывает ребенка	
Из них из:	
благополучных семей	
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации	
семей, находящихся в социально опасном положении	
Из них:	
работающих	
не работающих	
Из них в возрасте:	
до 30 лет	
от 31 до 40 лет	
от 41 до 50 лет	
больше 50 лет	
Количество одиноких отцов, нуждающихся в	
социально-бытовых услугах	
социально-медицинских услугах	
социально-педагогических услугах	
социально-психологических услугах	
социально-экономических услугах	
социально-правовых услугах	
Количество семей поставленных на учет	
Количество заключенных договоров о «Социальном патронате»	
Количество оказанных услуг	
социально-бытовые	
социально-медицинские	
социально-педагогические	
социально-психологические	
социально-экономические	
социально-правовые	
Количество семей снятых с учета	
по улучшению ситуации	
по лишению родительских прав	

